目标执行情况报告

一、已经完成的任务有关情况

1. 校企合作委员会、专业建设指导委员会

计划 2023 年 8 月底前，成立校企合作委员会，专业建设指导委员会，完成《孟村职教中心专业建设指导委员会章程》、确定“计算机应用专业建设指导委员会人员名单”，均已完成。

计划 2023 年 10 月底，新增 2 个合作企业。目前，已经确定千百度科技公司、河北合德贸易公司两家合作企业。

2. 课程资源开发

（1）计划 2023 年 11 月底前，完成 3 门专业核心课程精品课、网络课程和理实一体专业课程建设，已经完成《校级精品课程建设方案》，完成了精品课资源《Visual Basic》、理实一体课程资料——《计算机组装与维护》。

（2）计划 2023 年 11 月底前，完成 2 门以上数字化校本教材开发。实际完成了《办公自动化》课件+教案、《计算机网络基础》、《Visual Basic》、《数据库应用技术》校本教材的开发。

（3）完成《数据库应用技术》、《Visual Basic》、《计算机网络基础》三门优质课的团队建设。

3. 教学模式创新

正组织学生参加了“沧州市第十一届计算机技能大赛”、完成 “微机组装与维修社团”社团建设，有效提高了学生的动手能力和计算机应用能力。

4. 骨干专业建设

计划2023年12月底前，重点打造省级骨干专业 。

2023年，计算机应用专业认真学习、研讨《河北省现代中等职业教育骨干专业建设标准内涵》，制订了《计算机应用专业建设指导委员会人员名单》。

5. 师资队伍建设

（1）计划2023年4月底前完成师资队伍制度建设，本年度，制定完成了《关于加强“双师型”教师认定和管理的办法》。

（2）计划2023年12月底前，计划实行专业法人制度，建设双师型教学团队一个；实际完成了组建了计算机应用专业“双师型”教学团队，并拟聘专业法人一名。

（3）计划重点或骨干专业配备专业带头人2个、骨干教师2人、行业企业兼职教师6人、专任教师46人，专业课教师双师型比例达100%以上。

本学年专业团队配置46人，专业双师型教师28人，专业课双师型教师比例达100%。共完成骨干教师培养2人次。

二、按计划应该完成但尚未完成的理由

（1）在“教学模式创新”方面，计划完成论文3篇，由于题材限制，论文尚有1篇未完成。

（2）推广普及慕课、微课、翻转课堂等教学模式没有最优的教学的优质课标准，等待学校进一步制定统一标准后再进行优质课建设。

三、其它需要说明的事项

无